


## Wat gaan we doen?

- Vernieuwen **gehele verharding**
- Vernieuwen **vuilwaterriool** en nieuwe aanleg **hemelwaterriool**
- Vergroten **verkeersveiligheid**
- Aanpassen **openbaar groen**
- Aanpassen **speel terreinen**
- Wijk **klimaatbestending** maken
- **Samenwerken** met Area tijdens herinrichting



## Randvoorwaarden

- Ontwerp moet minimaal **40 jaar** mee gaan
- Gezonde bomen bij voorkeur **handhaven**
- Maatregelen tegen **hittestress en wateroverlast**
- Sociaal **veilige** inrichting
- **Hergebruik** van gebakken straatstenen
- Inrichting sluit aan bij **Hoevenseveld fase 1** (Herpenstraat e.o.)
- Voldoen aan **gemeentelijke beleidsdocumenten** m.b.t. openbare ruimte



## Planning herinrichting Bloemenbuurt

 Inloopbijeenkomst	22 mei 2024
 Einde reactietermijn	17 juni 2024
 Verwerken reacties	Juni / juli 2024
 Vaststelling ontwerp	Augustus 2024
 Technische uitwerking	September – december 2024
 Aanbestedingsprocedure	Januari – februari 2025
 Start uitvoering	April 2025
 Duur uitvoering	1 – 1,5 jaar
 Aanplant groenvoorziening	Najaar 2025 of najaar 2026



Fasering nader uit te werken door aannemer tijdens aanbestedingsprocedure.

Inloopbijeenkomst voor aanvang werkzaamheden door aannemer en gemeente.