


Startdatum:

Gehele wijk frezen: Vrijdag 31 januari 2025
Fase 1a: Maandag 3 februari 2025
Fase 2a: Maandag 10 maart 2025
Fase 3a: Aansluitend aan fase 1

Uitvoeringsduur:

Fase 1: 15 weken
Fase 2: 14 weken
Fase 3: 14 weken



Opdrachtgever		
Gemeente Maashorst		
Projectomschrijving		
Groot Onderhoud Hurk		
Tekeningsomschrijving		
Fasering		
Datum	Ontkend	Bladnummer
02-10-2024		van
Schaal	Formaat	Documentstatus
Tekeningsnummer		
Aannemingsbedrijf Selten		
Patersweg 2, 5405 XJ Uden		
Postbus 358, 5400 AJ Uden		
Tel: 0413 - 26 24 17		
Fax: 0413 - 25 41 38		
E-mail: info@selten.nl		
Website: www.selten.nl		

